

Prot. n. 16702/2025

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

Appalto: FORNITURA DI TUBAZIONI PER TELERISCALDAMENTO E RELATIVI ACCESSORI NELL'AMBITO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI ESTENDIMENTI DELLA RETE TELERISCALDAMENTO, DI PROPRIETÀ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A., NEL COMUNE DI SEVESO (MB) (rif. CIG B20EC06808 – CUP D33F24000020007)" - CIG B62F5A5DC0

Committente: Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB)
P.IVA 00985990969 - Cod. Fisc. 83002320154

Affidatario: ISOPLUS MEDITERRANEAN S.r.l. Soc. Unipersonale - Via San Gaetano, 185 - 45038 Polesella (RO)

Contratto: Prot. n. 10782/2025 in data 04.08.2025

Importo complessivo del Contratto: Euro 452.504,76 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi e I.V.A. esclusa.

PROCESSO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

(rif. art. 35 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023)

Premesso che, nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento descritto in epigrafe, cui l'appalto che ne occupa è strettamente correlato e connesso, è emersa la necessità di risolvere particolari interferenze con sottoservizi presenti nel sottosuolo e non note in sede di progettazione, nonché di apportare delle migliorie tecniche alla rete in corso di realizzazione ai fini di migliorare la qualità dell'esercizio della stessa.

Pertanto è stato necessario introdurre alcune lavorazioni non previste nell'appalto relativo ai lavori afferenti l'Intervento di cui si è detto, con la conseguente esigenza di ottenere l'approvvigionamento di specifici beni/materiali non oggetto dell'appalto di fornitura che ne

occupa e che rendono indispensabile il concordamento e l'adozione di nuovi prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventicinque, il giorno 19 del mese di dicembre tra il sottoscritto geom. Filippo

Davide Ielo, nella sua qualità di RUP per l'appalto in epigrafe e il Sig. Paul Rindler, in rappre-

sentanza dell'Affidatario sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali

potranno essere effettuati gli Ordini di Acquisto relativi all'appalto:

ELENCO NUOVI PREZZI

Nuovo Prezzo "NP_1"

Kit flexbend DN 200/315: 810,00 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_2"

Kit flexbend DN 150/250 senza curva nuda in acciaio: 355,71 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_3"

Kit flexbend DN 150/250 solo Curva nuda in acciaio: 128,99 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_4"

Valvola DN 200/315 – pass. Rid. – sfera flottante – completa di riduttore di manovra manuale

+ 2 sfiati DN 50: 2.240,50 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_5"

Valvola DN 150/250 – pass. Rid. – sfera flottante – completa di riduttore di manovra manuale

+ 2 sfiati DN 50: 1.280,60 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_6"

Valvola DN 80/160 – pass. Rid. – sfera flottante – completa di riduttore di manovra manuale

+ 1 sfiato DN 50: 672,20 €/cad + IVA di legge

Nuovo Prezzo "NP_7"

Valvola DN 65/140 – pass. Rid. – sfera flottante – completa di riduttore di manovra manuale

	+ 1 sfiato DN 25: 518,65 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_8"	
	Cavo di estrazione fili ricerca perdite: 5,00 €/mt + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_9"	
	Kit pipette per estrazione cavi: 39,00 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_10"	
	Kit giunto ULS END DN 200/315 con fondello: 98,50 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_11"	
	Kit giunto ULS END DN 150/250 con fondello: 72,41 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_12"	
	Kit giunto ULS END DN 100/200 con fondello: 52,00 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_13"	
	Kit giunto ULS END DN 80/160 con fondello: 38,40 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_14"	
	Kit giunto ULS END DN 65/140 con fondello: 35,10 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_15"	
	Kit giunto ULS END DN 50/125 con fondello: 32,38 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_16"	
	Anello passamuro DN 50/125: 4,30 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_17"	
	Anello passamuro DN 65/140: 4,43 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_18"	
	Anello passamuro DN 80/160: 4,66 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_19"	

	Anello passamuro DN 100/200: 5,75 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_20"	
	Anello passamuro DN 150/250: 6,37 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_21"	
	Anello passamuro DN 200/315: 7,26 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_22"	
	Water stop DN 50/125: 18,56 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_23"	
	Water stop DN 65/140: 18,56 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_24"	
	Water stop DN 80/160: 21,69 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_25"	
	Water stop DN 100/200: 28,37 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_26"	
	Water stop DN 150/250: 46,50 €/cad + IVA di legge	
	Nuovo Prezzo "NP_27"	
	Water stop DN 200/315: 47,75 €/cad + IVA di legge	
	Si precisa che i nuovi prezzi unitari di cui sopra sono stati riportati al netto del ribasso d'asta pari al 28,50% offerto dall'Affidatario in sede di partecipazione alla Procedura di gara.	
	Con il presente atto si conviene altresì che l'Affidatario assume l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna le forniture oggetto del medesimo alle condizioni di fornitura di cui al Contratto richiamato in epigrafe e ai nuovi prezzi unitari concordati con il presente Atto.	
	Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di completa accettazione da parte dell'Affidatario e approvazione da parte del RUP ai sensi dell'art. 35,	

lett. b) dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Resta fermo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 8 e 39 del citato Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 pertanto qualora dai nuovi prezzi qui stabiliti "risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico" dell'appalto che ne occupa "i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità [...] sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP".

Desio (MB), 19 dicembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto

(Geom Filippo Davide Ieri)



Per l'Affidatario, ISOPLUS MEDITERRANEAN S.r.l. Soc. Unipersonale

Il Procuratore generale

(Sig. Paul Rindler)

ISOPLUS MEDITERRANEAN S.r.l.
Società Unipersonale
Via San Gaetano, 185
45038 POLESILLA (RO) - ITALIA
P.IVA/C.F. 01385040298



